

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica	
Kód ITMS	24140110118	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond, Štátny rozpočet	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Banská Štiavnica
Obec	Banská Štiavnica
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zefektívnenie existujúceho systému OH vybudovaním zberného dvora, posilnením logistiky zberu, monitorovaním toku odpadov a vzdelávaním obyvateľov v Banskej Štiavnici
Špecifický cieľ projektu 1	Vzdelávaním obyvateľstva zvyšovanie podielu zhodnocovaných odpadov, zvyšovanie adresnosti systému a prevencia nelegálneho nakladania s odpadmi
Špecifický cieľ projektu 2	Výstavba a zariadenie nového zberového dvora so sekundárnym dotriedňovaním odpadov
Špecifický cieľ projektu n	Zníženie podielu zneškodňovaných odpadov, podpora separácie a zhodnocovania zložiek odpadov posilnením kapacít v odpadovom hospodárstve

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	3	2013
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	6	2013
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	40	2013
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2009	35	2013
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2009	8	2013

Dopad	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2009	228	2013
	Počet zakúpených vriec	počet	0	2009	124 000	2013
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2009	531	2013
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2009	3	2013
	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	EUR	0	2009	546 885,60	2013
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0	2009	18 499,75	2013
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	279,7	2013
	Množstvo dotriedených komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	281,2	2013
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	10 831	2013
Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu	%	0	2009	15	2013	
Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2009	776	2013	
Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0	2009	3	2013	
Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2009	52	2013	

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	EUR	0	2009	546 885,60	2013
Dopad	Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu	%	0	2009	15	2013
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2009	35	2013
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2009	8	2013
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	40	2013
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0	2009	18 499,75	2013
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	279,7	2013
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	10 831	2013
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	6	2013

Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0	2009	3	2013
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	3	2013
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2009	52	2013
	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2009	776	2013

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Vypracovanie podkladov a obstarávanie dodávateľa služieb – predprojektová štúdia)	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	35
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	228
		Počet zakúpených vriec	počet	124 000
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	531
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	3
2	Aktivita 2 Predprojektová štúdia - Analýza stavu odpadového hospodárstva v meste Banská Štiavnica	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	35
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	228
		Počet zakúpených vriec	počet	124 000
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	531
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	3
3	Aktivita 3 Vypracovanie podkladov a VO–projektová dokumentácia, zámer pre EIA, Konceptia separovaného zberu	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	35
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	228
		Počet zakúpených vriec	počet	124 000
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	531
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	3
4	Aktivita 4 Projektová dokumentácia (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, prekládková stanica)	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	35
5	Aktivita 5 Vypracovanie koncepcie separovaného zberu – návrh zavedenia nového systému	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	35
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	228
		Počet zakúpených vriec	počet	124 000
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	531
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	3
6	Aktivita 6 Verejně obstarávanie – prác, tovarov a služieb	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	35
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	228
		Počet zakúpených vriec	počet	124 000
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	531
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	3
7	Aktivita 7 Realizácia stavebných prác (stojiská odpadov, zberový dvor)	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	35
8	Aktivita 8 Stavebný a technický dozor	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	35
9	Aktivita 9 Obstarávanie, uvedenie do prevádzky technológií, zberových a zvozových vozidiel	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8

10	Aktivita 10 Zaškolenie personálu, skúšobná prevádzka, kolaudácie, uvedenie do trvalej prevádzky	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	3
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	6
11	Aktivita 11 Vypracovanie digitálnych mapových podkladov, vývoj a programovanie GIS systému.	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	EUR	224 820,00
12	Aktivita 12 Spustenie a odladenie systému na optimalizáciu nákladov, evidenciu a monitorovanie tvorby odpadov	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	EUR	322 065,60
13	Aktivita 13 Vzdelávanie a propagácia separovaného zberu	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	40

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Vypracovanie podkladov a obstarávanie dodávateľa služieb – predprojektová štúdia	06/2007	07/2007
Aktivita 2 Predprojektová štúdia - Analýza stavu odpadového hospodárstva v meste Banská Štiavnica	08/2007	09/2007
Aktivita 3 Vypracovanie podkladov a VO– projektová dokumentácia, zámer pre EIA, Konceptia separovaného zberu	04/2008	06/2008
Aktivita 4 Projektová dokumentácia (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, prekládková stanica)	06/2008	04/2009
Aktivita 5 Vypracovanie koncepcie separovaného zberu – návrh zavedenia nového systému	06/2008	08/2008
Aktivita 6 Verejné obstarávanie – prác, tovarov a služieb	07/2009	03/2012
Aktivita 7 Realizácia stavebných prác (stojiská odpadov, zberový dvor)	03/2012	03/2013
Aktivita 8 Stavebný a technický dozor	03/2012	03/2013
Aktivita 9 Obstaranie, uvedenie do prevádzky technológií, zberových a zvozových vozidiel	03/2010	03/2013
Aktivita 10 Zaškolenie personálu, skúšobná prevádzka, kolaudácie, uvedenie do trvalej prevádzky	09/2010	03/2013
Aktivita 11 Vypracovanie digitálnych mapových podkladov, vývoj a programovanie GIS systému.	03/2010	12/2012
Aktivita 12 Spustenie a odladenie systému na optimalizáciu nákladov, evidenciu a monitorovanie tvorby odpadov	01/2011	12/2012
Aktivita 13 Vzdelávanie a propagácia separovaného zberu	06/2012	12/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2009	06/2013
Publicita a informovanosť	01/2009	06/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	114 395,28	0,00	114 395,28	Aktivita 9 Obstaranie, uvedenie do prevádzky technológií, zberových a zvozových vozidiel
633006 Všeobecný materiál	69 840,00	0,00	69 840,00	Aktivita 9 Obstaranie, uvedenie do prevádzky technológií, zberových a zvozových vozidiel
637003 Propagácia, reklama a inzercia	148 000,00	0,00	148 000,00	Aktivita 13 Vzdelávanie a propagácia separovaného zberu
637004 Všeobecné služby	450,96	0,00	450,96	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	29 750,00	0,00	29 750,00	Riadenie projektu
637011 Štúdie, expertízy, posudky	27 453,03	0,00	27 453,03	
	3 357,56	0,00	3 357,56	Aktivita 2 Predprojektová štúdia - Analýza stavu odpadového hospodárstva v meste Banská Štiavnica
	24 095,47	0,00	24 095,47	Aktivita 5 Vypracovanie koncepcie separovaného zberu – návrh zavedenia nového systému
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	162 000,00	0,00	162 000,00	Aktivita 7 Realizácia stavebných prác (stojiská odpadov, zberový dvor)
713002 Nákup výpočtovej techniky	546 885,60	0,00	546 885,60	
	224 820,00	0,00	224 820,00	Aktivita 11 Vypracovanie digitálnych mapových podkladov, vývoj a programovanie GIS systému.
	322 065,60	0,00	322 065,60	Aktivita 12 Spustenie a odladenie systému na optimalizáciu nákladov, evidenciu a monitorovanie tvorby odpadov
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	130 493,38	0,00	130 493,38	Aktivita 9 Obstaranie, uvedenie do prevádzky technológií, zberových a zvozových vozidiel
714004 Nákup Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	672 168,00	0,00	672 168,00	Aktivita 9 Obstaranie, uvedenie do prevádzky technológií, zberových a zvozových vozidiel
716 Prípravná a projektová dokumentácia	18 820,94	0,00	18 820,94	Aktivita 4 Projektová dokumentácia (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, prekládková stanica)
717001 Realizácia nových stavieb	1 634 702,85	0,00	1 634 702,85	
	1 603 762,85	0,00	1 603 762,85	Aktivita 7 Realizácia stavebných prác (stojiská odpadov, zberový dvor)
	30 940,00	0,00	30 940,00	Aktivita 8 Stavebný a technický dozor
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	78 555,85	0,00	78 555,85	Aktivita 7 Realizácia stavebných prác (stojiská odpadov, zberový dvor)
CELKOVO	3 633 515,89	0,00	3 633 515,89	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Vypracovanie podkladov a obstarávanie dodávateľa služieb – predprojektová štúdia	0,00	0,00	0,00
2	Aktivita 2 Predprojektová štúdia - Analýza stavu odpadového hospodárstva v meste Banská Štiavnica	3 357,56	0,00	3 357,56
3	Aktivita 3 Vypracovanie podkladov a VO– projektová dokumentácia, zámer pre EIA, Koncepcia separovaného zberu	0,00	0,00	0,00
4	Aktivita 4 Projektová dokumentácia (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, prekládková stanica)	18 820,94	0,00	18 820,94
5	Aktivita 5 Vypracovanie koncepcie separovaného zberu – návrh zavedenia nového systému	24 095,47	0,00	24 095,47
6	Aktivita 6 Verejný obstarávanie – prác, tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00
7	Aktivita 7 Realizácia stavebných prác (stojiská odpadov, zberový dvor)	1 844 318,70	0,00	1 844 318,70
8	Aktivita 8 Stavebný a tech. dozor	30 940,00	0,00	30 940,00
9	Aktivita 9 Obstaranie, uvedenie do prevádzky technológií, zberových a zvozových vozidiel	986 896,66	0,00	986 896,66
10	Aktivita 10 Zaškolenie personálu, skúšobná prevádzka, kolaudácie, uvedenie do trvalej prevádzky	0,00	0,00	0,00
11	Aktivita 11 Vypracovanie digitálnych mapových podkladov, vývoj a programovanie GIS systému.	224 820,00	0,00	224 820,00
12	Aktivita 12 Spustenie a odladenie systému na optimalizáciu nákladov, evidenciu a monitorovanie tvorby odpadov	322 065,60	0,00	322 065,60
13	Aktivita 13 Vzdelávanie a propagácia separovaného zberu	148 000,00	0,00	148 000,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		29 750,00	0,00	29 750,00
Publicita a informovanosť		450,96	0,00	450,96
CELKOVO			0,00	3 633 515,89