

112/2011

DODATOK Č. 2

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY ZO DŇA 05.02.2010

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Mesto Banská Štiavnica**
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
- Zastúpený: **Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta**
- Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: **Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta**
- Kontaktná osoba vo
veciach odborných: **Ing. Rastislav Marko**
- Poštová adresa: **Mesto Banská Štiavnica**
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
- IČO: **00 320 501**
DIČ: **202 110 7308**
Bankové spojenie: **VÚB, Žiar nad Hronom**
Číslo účtu: **1591075956/0200**
2. Zhotoviteľ (poskytovateľ): **SUA s.r.o.**
Vígľašská 21
851 07 Bratislava
- Zastúpený: **Mgr. art. Martin Uhrík**
- Poštová adresa: **SUA s.r.o. Cyprichova 44**
831 53 Bratislava
- IČO: **44 858 086**
IČ DPH: **-**
Bankové spojenie: **Tatrabanka, Bratislava**
Číslo účtu: **2621031001/1100**
- Obchodný register: **zaevidovaná v obchodnom registri**
Okresného súdu Bratislava I
pod spisovým číslom Sro/59309/B
- Osoba poverená vedením stavby: **Mgr. art. Branislav Škopek**
číslo osvedčenia 1540 AA

Handwritten signature

Článok II. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby zo dňa 05.02.2010 je **doplnenie projektovej dokumentácie s názvom**

„Architektonické riešenie objektu s názvom DOM MEŠTIANSKY nárožný, ul. Kammerhofská 1, súpisné číslo 177, Banská Štiavnica“.

o projekt digitálneho kina.

2. Odôvodnenie: Vzhľadom k zmene dispozičného riešenia sály a zapojenia novej technológie ktorá nebola v pôvodnom projekte zohľadnená, je nutné preprojektovať dokumentáciu divadelných technológií, ozvučenia, elektro, vzduchotechniky a projekt architektúry. Projekt digitálneho kina je špecifikovaný s podporou zvuku dolby surround a premietacej technológie 3D.

Článok III. Termín plnenia dodatku

1. Termín dodania služby definovanej v Čl. II. dodatku č. 1 ku Zmluve o poskytnutí služby zo dňa 05.02.2010: Z pôvodného termínu 31.07.2010 sa termín mení na **30.12.2011**

Článok IV. Cena predmetu dodatku

1. Cena diela sa zmenou realizačnej dokumentácie **zvyšuje** z pôvodnej ceny 25 990,00 € o **1 865,00 € vrátane DPH**, t. j. na 27 855,00 €.


Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 3 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3. Dodatok nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47a a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok, pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Ostatné články pôvodnej Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 05.02.2010 zostávajú bez zmeny.

V Bratislave dňa 21. 11. 2011


V Banskej Štiavnici dňa 11. 11. 2011


Za zhotoviteľa:


Mgr.art. Martin Uhrík
konateľ



Za objednávateľa:


Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Za vecnú správnosť: 
Za formálnu správnosť: 