Dátum zverejnenia: 12.07.2011

Obsah zmluvy: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1412/2009/PS

Číslo zmluvy: 232/2011

132/2011

DODATOK Č. 2 k Zmluve o dielo

číslo: 1412/2009/PS 29/2010/MSÚ

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

I.

Zmluvné strany.

Objednávateľ : Mesto Banská Štiavnica
Zastúpený : Mgr. Nadežda Babiaková, primátor mesta
IČO : 00320501
Bankové spojenie : VÚB Žiar nad Hronom
Číslo účtu : 14525422/0200
Oprávnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technických : Ing. Zuzana Kladivíková
- vo veciach zmluvných : Mgr. Nadežda Babiaková – primátor mesta

Telefón : 045/694 96 02
Fax : 045/6911207
e-mail: msu@banskastiavnica.sk

a

1. Zhotoviteľ : Skupina dodávateľov COMBIN - SIMKOR
Kysihýbelská 29, 969 01Banská Štiavnica
Právna forma :
Zastúpený : Ing. Vladimír Gallo

Označenie registra a číslo zápisu : Okresný súd Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 2800/S

IČO : 31631134
Bankové spojenie : VÚB a.s., Banská Štiavnica
Číslo účtu : 2196246422/0200
Oprávnené osoby pre rokovanie : Ing. Vladimír Gallo
- vo veciach technických : Ing. Július Siládi
- vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Gallo, Miloš Šimek

Telefón : 045-6949021
Fax : 045-6949028
e – mail: combin@combin.sk

382

II.

Predmet dodatku.

1. Z dôvodu zmeny pôvodnej projektovej dokumentácie na základe požiadavky investora došlo k vynechaniu komerčných priestorov riešených pôvodnou projektovou dokumentáciou a následnému prispôsobeniu projektovej dokumentácie novým podmienkam zákona č. 443/2010 Z. z. ako aj z dôvodu zmeny sadzby DPH s účinnosťou od 01. 01. 2011 sa zmluvné strany dohodli na zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo, ktoré sú uvedené v ďalších ustanoveniach tohto dodatku.

2. Článok II. Predmet zmluvy sa v odseku 1 mení tak, že tento znie :

1. Na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní uskutočnenom podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať stavbu ***„Nájomné bytové domy v Banskej Štiavnici".*** *Stavba bude realizovaná v súlade s projektom vyššie uvedenej stavby, v rozsahu určenom výkazom výmer, ktorý bol obstarávateľom vydaný ako súťažný podklad vo verejnom obstarávaní* ***a v súlade so zmenami projektovej dokumentácie špecifikovanej v ocenenom výkaze výmer - prílohe č. 1 k Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo.***

3. Článok II. Premet zmluvy sa v odseku 4 mení tak, že tento znie :

4. Predmetom diela je :

- *Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a zariadení pre* ***„Nájomné bytové domy v Banskej Štiavnici"*** *podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu investorom predloženého a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer (príloha č. 1) v* ***znení prílohy č. 1 k Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo***
- *Spracovanie harmonogramu stavebných prác v týždňoch (príloha č. 2), ktorý bude predložený do 21 dní po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi objednávateľom*
- *Vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (príloha č. 3), ktorý bude predložený do 21 dní po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi objednávateľom*

4. Článok IV. Cena diela sa mení tak, že jeho odseky 1 a 2 majú nasledovné znenie :

1. Cena za dielo je v súlade s výsledkom verejnej súťaže stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :

Cena diela bez DPH: 1 533 749,34 €

DPH 20 % : 306 749,87 €

Cena diela spolu s DPH : 1 840 499,21 €

Slovom:

Jedenmiliónosemstosťyridsaťtisícštyristodeväťdesiat-

deväť 21/100

Eur s DPH

2. *Cena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená podrobnou kalkuláciou zhotoviteľa (položkovitým rozpočtom) a je uložená 2x u objednávateľa a 2x u zhotoviteľa. Položkovitý rozpočet (ocenený výkaz výmer) **v znení prílohy č. 1 k Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo** tvorí ako príloha č 1 k tejto zmluve jej nedeliteľnú súčasť.*

5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny.

III.

Záverečné ustanovenia.

1. Tento dodatok je vyhotovený v 8 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 6 paré a zhotoviteľ 2 paré.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpisom oboma účastníkmi.

3. V tomto dodatku nie sú vykonávané žiadne opravy či už prepisovaním alebo škrtaním.

4. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy :
- ocenený výkaz výmer (položkovitý rozpočet) podľa zmien PD [príloha č. 1]

V Banskej Štiavnici, dňa: 22. 2. 2011

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ

SIMKOR
s. r. o.
Trate Mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica

.....
zhotoviteľ