Dátum zverejnenia: 02.01.2012

Obsah zmluvy: Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služby zo dňa 05.02.2010

Číslo zmluvy: 426/2011

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽBY ZO DŇA 05.02.2010

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	**Mesto Banská Štiavnica** **Radničné námestie 1** **969 24 Banská Štiavnica**
Zastúpený:	Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta
Kontaktná osoba vo veciach odborných:	Ing. Rastislav Marko
Poštová adresa:	Mesto Banská Štiavnica Radničné námestie 1 969 24 Banská Štiavnica
IČO:	00 320 501
DIČ:	202 110 7308
Bankové spojenie:	VÚB, Žiar nad Hronom
Číslo účtu:	1591075956/0200

2. Zhotoviteľ (poskytovateľ):	**SUA s.r.o.** **Vígľašská 21** **851 07 Bratislava**
Zastúpený:	Mgr. art. Martin Uhrík
Poštová adresa:	SUA s.r.o. Cyprichova 44 831 53 Bratislava
IČO:	44 858 086
IČ DPH:	-
Bankové spojenie:	Tatrabanka, Bratislava
Číslo účtu:	2621031001/1100
Obchodný register:	zaevidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I pod spisovým číslom Sro/59309/B
Osoba poverená vedením stavby:	Mgr. art. Branislav Škopek číslo osvedčenia 1540 AA

Článok II. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby zo dňa 05.02.2010 je **doplnenie projektovej dokumentácie s názvom**

   „Architektonické riešenie objektu s názvom DOM MEŠTIANSKY nárožný, ul. Kammerhofská 1, súpisné číslo 177, Banská Štiavnica".

   o projekt digitálneho kina.

2. Odôvodnenie: Vzhľadom k zmene dispozičného riešenia sály a zapojenia novej technológie ktorá nebola v pôvodnom projekte zohľadnená, je nutné preprojektovať dokumentáciu divadelných technológií, ozvučenia, elektro, vzduchotechniky a projekt architektúry.
   Projekt digitálneho kina je špecifikovaný s podporou zvuku dolby surround a premietacej technológie 3D.

Článok III. Termín plnenia dodatku

1. Termín dodania služby definovanej v Čl. II. dodatku č. 1 ku Zmluve o poskytnutí služby zo dňa 05.02.2010: Z pôvodného termínu 31.07.2010 sa termín mení na **30.12.2011**

Článok IV. Cena predmetu dodatku

1. Cena diela sa zmenou realizačnej dokumentácie **zvyšuje** z pôvodnej ceny 25 990,00 € o **1 865,00 € vrátane DPH,** t. j. na 27 855,00 €.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 3 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3. Dodatok nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47a a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok, pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Ostatné články pôvodnej Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 05.02.2010 zostávajú bez zmeny.

V Bratislave dňa 21. 11. 2011

Za zhotoviteľa:

Mgr.art. Martin Uhrík
konateľ

V Banskej Štiavnici dňa 11. 11. 2011

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

Za objednávateľa:

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Za vecnú správnosť: .....

Za formálnu správnosť: .....