Dátum zverejnenia: 27.07.2012

Obsah zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.31/2012

Číslo zmluvy: 245/2012

245/2012

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO
č. 03 / 11

č. MsÚ : 31/2012

na projektové práce
podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ /obstarávateľ	:	**MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA**
Sídlo objednávateľa	:	Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca	:	Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta
Osoba oprávnená zastupovať vo veciach zmluvy	:	Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta
Bankové spojenie	:	VÚB, a.s. Žiar nad Hronom
č. účtu	:	14525422 / 0200
IČO	:	00 320 501
DIČ	:	2021107308
Tel.	:	045 / 692 1207
1.2. Zhotoviteľ	:	***ARCH.EKO*** **-** Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s.r.o.
Sídlo zhotoviteľa	:	Kuzmányho 2, 974 01 Banská Bystrica
Označenie registra:	:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Vložka č.:	:	926/S
Štatutárny zástupca	:	Ing. arch. Michal Gaj, konateľ - riaditeľ s.r.o.
Osoby oprávnené zastupovať vo veciach technických	:	Ing. arch. Michal Dovičovič, konateľ s.r.o. Ing. arch. Eva Faragóová, konateľ s.r.o.
Bankové spojenie	:	TATRA BANKA a.s., Banská Bystrica
č. účtu	:	262 548 0787 / 1100
IČO	:	31 577 326
DIČ, IČ DPH	:	2020460156, SK 2020460156
Tel.:	:	048 / 412 63 62; 415 50 10
E-mail	:	arch.eko@archeko.sk

ZDÔVODNENIE DODATKU K ZMLUVE

Dôvodom dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 03 / 11 je potvrdenie obsahu zmluvy v zmysle Čl. 5 / Čas plnenia, ods. 5.1., s úpravou termínu nasledovnej dohodnutej ucelenej časti diela: II. Návrh.
Čas plnenia sa upravuje v dôsledku vopred nepredpokladanej skutočnosti potreby spracovania UŠ na vybrané územie ako korekcie územnej časti prerokovaného konceptu ÚPN-Z Banská Štiavnica / Počúvadlianske jazero. Predmetná UŠ ako územnoplánovací podklad spresňuje vstupy pre riešenie Zmien a doplnkov č.3.

Ďalším dôvodom bola potreba komparácie a spresnenia riešenia vybraných problémov Zmien a doplnkov č.3 vo vzťahu k súladu s ÚPN mesta Banská Štiavnica (vymedzenie územia, riešenie vodného hospodárstva a i.).

Zml. č. 31/2012

OBSAH DODATKU K ZMLUVE

Jednotlivé ustanovenia zmluvy o dielo č. 03 / 11 sa týmto menia a dopĺňajú nasledovne:

Čl. 5 / ČAS PLNENIA

Odsek 5.1. sa nahrádza novým znením nasledovne:

Ruší sa text tohto znenia:

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termíne do:

II. **Návrh**	**31. 05. 2012**
III. **Dopracovanie návrhu**	**45 dní** od doručenia vyhodnotenia stanovísk a pripomienok z prerokovania
IV. **Čistopis**	**45 dní** od doručenia uznesenia o schválení návrhu, najneskôr - **14.12.2012**

Nahrádza sa textom tohto znenia:

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termíne do:

II. **Návrh**	**31. 08. 2012**
III. **Dopracovanie návrhu**	**do 45 dní** od doručenia vyhodnotenia stanovísk a pripomienok z prerokovania
IV. **Čistopis**	**do 45 dní** od doručenia uznesenia o schválení návrhu, najneskôr - **14.12.2012**

Čl. 11 / PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ods. 11.2. sa dopĺňa a upravuje nasledovne:

11.2.1. Dodatok č. 1 k nadobúda **platnosť** dňom jej podpisu zmluvnými stranami a **účinnosť** nadobúda v súlade s ust. § 47a a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ods. 11.6. sa dopĺňa a upravuje nasledovne:

11.6.1. Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v **štyroch** písomných vyhotoveniach (rovnopisoch), z ktorých objednávateľ obdrží **tri** a zhotoviteľ **jedno** vyhotovenie.

Dopĺňa sa nový Ods. 11.7. s nasledovným obsahom:

11.7. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 03 / 11 nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.

.....

V Banskej Štiavnici dňa 15. 05. 2012

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta Banská Štiavnica

V Banskej Bystrici dňa 15. 05. 2012

Ing. arch. Michal Gaj,
konateľ / riaditeľ *ARCH.EKO*, s.r.o.

ARCH·EKO
ATELIÉR ARCHITEKTÚRY, URBANIZMU A EKOLÓGIE S.R.O.
KUZMÁNYHO 2, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Za formálnu správnosť: JUDr. E. Jačuďová