Dátum zverejnenia: 28.08.2012

Obsah zmluvy: Dodatok č.2  k zmluve o dielo č. 177/2012 zo dňa 16.5.2012

Číslo zmluvy: 266/2012

**DODATOK č. 2**
**k zmluve o dielo č. 177/2012 zo dňa 16. 5. 2012**
**v znení Dodatku č. 1 (209/2012) zo dňa 26. 6. 2012**

uzatvorený medzi:

| | |
|---|---|
| Objednávateľ: | **Mesto Banská Štiavnica** |
| Sídlo: | Radničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica |
| Zastúpené: | Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta |
| IČO: | 00320 501 |
| DIČ: | 2021107308 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a. s. |
| Číslo účtu: | 5025566249/0900 |
| Tel.: | +421 456949619 |
| Fax: | +421 459621207 |
| E-mail: | primator@banskastiavnica.sk |

(ďalej len objednávateľ)

a

| | |
|---|---|
| Zhotoviteľ: | **O. S. V. O. comp, a. s.** |
| Sídlo: | Strojnícka 18, 080 16 Prešov |
| Zastúpený: | Ing. Bindas Peter, predseda predstavenstva<br>Lukáč Ján, člen predstavenstva |
| Bankové spojenie: | Tatrabanka, a. s. |
| Číslo účtu: | 2626728756/1100 |
| IČO: | 36460141 |
| DIČ: | 2020011950 |
| DIČ DPH: | SK2020011950 |
| Tel.: | +421 517485101, +421 517485120, +421 517485123 |
| Fax: | +421 517485123 |
| E-mail: | as@osvocomp.sk |

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel SA, vložka č. 10129/P

(ďalej len zhotoviteľ)

## I.
## Predmet dodatku

Predmetom dodatku je zmena Prílohy č. 2 - Rozpočet k Zmluve o dielo č. 177/2012 zo dňa 16. 5. 2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26. 6. 2012 nasledovne:

Ruší sa tabuľka:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | Rozvádzače a regulácia | | | | | 13 345,00 | 0,00 | 13 345,00 |
| 6 | MAT | | | VO | rozvádzač VO vrátane náplní, digitálneho elektromeru a spínacích astronomických hodín | kus | 3,00 | 950,00 | | 2 850,00 | | 2 850,00 |
| 7 | MAT | | | VO | riadiaca jednotka regulácie verejného osvetlenia KDR 03 | kus | 3,00 | 975,00 | | 2 925,00 | | 2 925,00 |
| 8 | MAT | | | VO | výkonová jednotka regulácie verejného osvetlenia PANTER | kus | 9,00 | 600,00 | | 5 400,00 | | 5 400,00 |
| 9 | MAT | | | VO | modul registrácie udalostí vo svietidle materiál | | 3,00 | 90,00 | | 270,00 | | 270,00 |
| 10 | MAT | | | VO | modul modemu Dual Band GSM + GPRS, nastavený pre prenos dát, modul INT-GPRS, napájač GPRS, anténa GPRS materiál | | 3,00 | 100,00 | | 300,00 | | 300,00 |
| 11 | MAT | | | VO | dátová karta GPRS materiál | kus | 3,00 | 100,00 | | 300,00 | | 300,00 |
| 12 | MAT | | | VO | modul analyzátora parametrov el. siete v RVO, digitálny wattmeter | kus | 3,00 | 100,00 | | 300,00 | | 300,00 |
| 13 | MAT | | | VO | pracovná stanica (PC) + monitor LCD 24" materiál | | 1,00 | 850,00 | | 850,00 | | 850,00 |
| 14 | MAT | | | VO | klientska licencia softwarového rozhrania, ktoré umožňuje oprávneným užívateľom (klientom) prístup k serveru jednak za účelom získavania informácií a taktiež za účelom konfigurácie centrál materiál | | 1,00 | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 |

a nahrádza sa tabuľkou:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | Rozvádzače a regulácia | | | | | 13 345,00 | 0,00 | 13 345,00 |
| 6 | MAT | | | VO | rozvádzač VO vrátane náplní, digitálneho elektromeru a spínacích astronomických hodín | kus | 3,00 | 950,00 | | 2 850,00 | | 2 850,00 |
| 7 | MAT | | | VO | riadiaca jednotka regulácie verejného osvetlenia KDR 03 | kus | 3,00 | 975,00 | | 2 925,00 | | 2 925,00 |
| 8 | MAT | | | VO | výkonová jednotka regulácie verejného osvetlenia PANTER | kus | 9,00 | 600,00 | | 5 400,00 | | 5 400,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MAT | | | VO | modul registrácie udalostí vo svietidle materiál | kus | 3,00 | 90,00 | | 270,00 | | 270,00 |
| 10 | MAT | | | VO | modul modemu Dual Band GSM + GPRS, nastavený pre prenos dát, modul INT-GPRS, napájač GPRS, anténa GPRS materiál | kus | 3,00 | 100,00 | | 300,00 | | 300,00 |
| 11 | MAT | | | VO | dátová karta GPRS materiál | kus | 3,00 | 100,00 | | 300,00 | | 300,00 |
| 12 | MAT | | | VO | modul analyzátora parametrov el. siete v RVO, digitálny wattmeter | kus | 3,00 | 100,00 | | 300,00 | | 300,00 |
| 13 | MAT | | | VO | pracovná stanica (PC) + monitor LCD 24" materiál | kus | 1,00 | 850,00 | | 850,00 | | 850,00 |
| 14 | MAT | | | VO | klientska licencia softwarového rozhrania, ktoré umožňuje oprávneným užívateľom (klientom) prístup k serveru jednak za účelom získavania informácií a taktiež za účelom konfigurácie centrál materiál | kus | 1,00 | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 |

Ďalej sa ruší tabuľka:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | | Rézvádzače a regulácia | | | | | 0,00 | 439,00 | 439,00 | |
| 38 | 921 | | | VO | montáž rozvádzača VO vrátane náplní | kus | 3,00 | 50,00 | | | 150,00 | 150,00 | |
| | 921 | 213 | 219119004 | VO | Demontáž rozvodnice celokovovej do 150kg | kus | 3,00 | 30,00 | | | 90,00 | 90,00 | |
| 39 | 921 | | | VO | montáž riadiacej jednotky regulácie v rozvádzači | kus | 3,00 | 8,00 | | | 24,00 | 24,00 | |
| 40 | 921 | | | VO | montáž výkonovej jednotky regelácie rozvádzača | kus | 9,00 | 8,00 | | | 72,00 | 72,00 | |
| 41 | 921 | | | VO | modul modemu Dual Band GSM + GPRS, nastavený pre prenos dát, modul INT-GPRS, napájač GPRS, anténa GPRS montáž | kus | 3,00 | 8,00 | | | 24,00 | 24,00 | |
| 42 | 921 | | | VO | dátová karta GPRS montáž | kus | 3,00 | 5,00 | | | 15,00 | 15,00 | |
| 43 | 921 | | | VO | modul analyzátora parametrov el. siete v RVO, digitálny wattmeter montáž | kus | 3,00 | 8,00 | | | 24,00 | 24,00 | |
| 44 | 921 | | | VO | pracovná stanica (PC) montáž | | 1,00 | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 921 | | | VO | klientska licencia softwarového rozhrania, ktoré umožňuje oprávneným užívateľom (klientom) prístup k serveru jednak za účelom získavania informácii a taktiež za účelom konfigurácie centrál montáž | kus | 1,00 | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | |

a nahrádza sa tabuľkou:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | | Rázvádzače a regulácia | | | | | | 0,00 | 439,00 | 439,00 |
| 38 | 921 | | | VO | **montáž rozvádzača VO vrátane náplní** | kus | 3,00 | 50,00 | | | 150,00 | 150,00 | |
| | 921 | 213 | 219119004 | VO | Demontáž rozvodnice celokovovej do 150kg | kus | 3,00 | 30,00 | | | 90,00 | 90,00 | |
| 39 | 921 | | | VO | **montáž riadiacej jednotky regulácie v rozvádzači** | kus | 3,00 | 8,00 | | | 24,00 | 24,00 | |
| 40 | 921 | | | VO | **montáž výkonovej jednotky regelácie rozvádzača** | kus | 9,00 | 8,00 | | | 72,00 | 72,00 | |
| 41 | 921 | | | VO | **modul modemu Dual Band GSM + GPRS, nastavený pre prenos dát, modul INT-GPRS, napájač GPRS, anténa GPRS montáž** | kus | 3,00 | 8,00 | | | 24,00 | 24,00 | |
| 42 | 921 | | | VO | **dátová karta GPRS montáž** | kus | 3,00 | 5,00 | | | 15,00 | 15,00 | |
| 43 | 921 | | | VO | **modul analyzátora parametrov el. siete v RVO, digitálny wattmeter montáž** | kus | 3,00 | 8,00 | | | 24,00 | 24,00 | |
| 44 | 921 | | | VO | **pracovná stanica (PC) montáž** | kus | 1,00 | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | |
| 45 | 921 | | | VO | **klientska licencia softwarového rozhrania, ktoré umožňuje oprávneným užívateľom (klientom) prístup k serveru jednak za účelom získavania informácii a taktiež za účelom konfigurácie centrál montáž** | kus | 1,00 | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | |

## II.

Ostatné časti zmluvy ostávajú bezo zmeny.

## III.

1. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že dodatok č. 2 vyjadruje ich skutočnú slobodnú, vážnu, zrozumiteľnú a určitú vôľu a že dodatok č. 2 neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Zmluvné strany si dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.
4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
5. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v súlade s § 47a a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Banskej Štiavnici dňa 2.8.2012

Objednávateľ:

Mesto Banská Štiavnica
Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

V Prešove dňa 02.08.2012

Zhotoviteľ:

O.S.V.O. comp a.s. Prešov

O. S. V. O. comp, a. s.
Ing. Peter Bindas
predseda predstavenstva

O. S. V. O. comp, a. s.
Ján Lukáč
člen predstavenstva

Za vecnú správnosť: Bc. D. Chribiková

Za formálnu správnosť: JUDr. E. Jaďuďová