Dátum zverejnenia: 07.12.2012

Obsah zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo z 11.7.2011

Číslo zmluvy: 371/2012

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo z 11.7.2012

uzatvorenej medzi:

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov organizácie:	Mesto Banská Štiavnica
Adresa organizácie:	Radničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica
IČO:	00320 501
DIČ:	202 110 7308
Štatutárny zástupca:	Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta
Číslo účtu a bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s. č. účtu: 1401296003/5600
Telefón:	045 6949611
E–mail:	primator@banskastiavnica.sk
Osoba zodpovedná za technický dohľad:	Ing. Zuzana Kladivíková
Telefón:	045 6949602
E-mail:	zuzana.kladivikova@banskastiavnica.sk

a:

ZHOTOVITEĽ:

Názov:	**Akad. mal. Eva Mitzová**
Adresa:	**Grosslingova 49, 811 09 Bratislava**
Kontaktná adresa sídla:	**Dr. Tótha 1, 969 01 Banská Štiavnica**
IČO:	**42187371**
DIČ:	**SK 1024800371**
Telefón:	0940 868 898
e.mail:	martin.mitz@stonline.sk
Zodpovedná osoba:	**akad. mal. Eva Mitzová**
Číslo účtu a bankové spojenie:	**Slovenská sporiteľňa, a. s.** **č. účtu: 10253570/0900**

Tento dodatok mení text v kapitole: „**Čas plnenia**" tak, že pôvodný text :

„Ukončenie prác: najneskôr do 19.11.2012, je však možné aj skoršie plnenie"

ruší a nahrádza textom:

„Ukončenie prác: najneskôr do 17.12.2012, je však možné aj skoršie plnenie".

Inak (okrem tohto textu) zmluva ostáva platná v pôvodnom znení.

V Banskej Štiavnici dňa 16.11.2012 V Banskej Štiavnici dňa 16.11.2012

Zhotoviteľ: Objednávateľ:

.....
akad. mal. Eva Mitzová

.....
Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta