

ViTo

Integrovaný mestský rozvoj vitálnych historických miest ako regionálnych centier v Juhovýchodnej Európe

Dátum: 30.4.2010

Projekt ViTo

základné informácie

- 11 partnerov - z Rakúska, Slovenska, Grécka, Talianska, Moldavska, Slovinska, Maďarska, Rumunska
- Trvanie projektu: September 2009 – August 2012
- Celkový rozpočet: 2,4 mil. € (ViTo)
- Rozpočet pre BS: cca 197.000 €
- Financovanie z EÚ: 85%
- Vedúci partner (LP): Ptuj (SL)



SOUTH EAST EUROPE

Jointly for our common future



Programme co-funded by the
EUROPEAN UNION



Banská Štiavnica
Mesto svetového dedičstva

ViTo je projekt, ktorý definuje
spôsob ako vrátiť život do
historického centra mesta
Banská Štiavnica.

Výstupy

opatrenia a nástroje potrebné k realizácii
cieľa revitalizácie historických centier

Metódy



Metódy projektu ViTo:

- a) Verejná účasť občanov Banskej Štiavnice (participatívne plánovanie)
- b) Zdieľanie skúseností s medzinárodnými partnermi projektu



Parciálne výstupy



- Workshopy s občanmi
- 2 pilotné projekty v centre mesta
- Odborné štúdie / analýzy
- Definovanie plánu rozvoja
- Opatrenia na implementáciu
- Skúsenosti od partnerských miest (medzinárodné workshopy)



Organizačná štruktúra



Vedúci projektu: Ing. Rastislav Marko

Spoločnosť Baten & Partners Slovakia (BPS) obstaraná na
koordináciu, manažment

Manažment tím projektu - PMT (project
management team)


- Rastislav Marko (mesto)
- Marek Kapusta (BPS)
- Marc Wagemakers (BPS)



Témy s ktorými sa budeme stretávať:

1. Financie
2. Administrácia projektu
3. Ľudské zdroje
4. Verejné obstarávanie
5. Práca s verejnosťou

Organizačná štruktúra





Vzťahy s verejnou (PR)



Programme co-funded by the
EUROPEAN UNION

Používané logá:



Programme co-funded by the
EUROPEAN UNION



Platná legislatíva SR Pravidlá programu SEE

EU limity

Proces obstarávania v závislosti od hodnoty zákazky:

Menej ako 2500 € (bez DPH)	Nie je potrebný proces VO, ak národná legislatíva neurčuje inak
Od 2500 € (bez DPH) až po národnou legislatívou stanovenú limitnú hodnotu pre VO	Proces obstarávania sa riadi pravidlami národnej legislatívy. V prípade, že chýbajú, obstarávanie podlieha pravidlu „troch ponúk“
Národnou legislatívou stanovená limitná hodnota pre VO – limitná hodnota stanovená ES	Proces obstarávania sa riadi národnou legislatívou
Hodnota zákazky presahujúca limit stanovený ES	↓ Proces obstarávania sa riadi predpismi ES

Pravidelné predkladanie správ



1. Kontrola prvého stupňa – First Level Control (FLC system)
= Ministerstvo ŽP SR
2. vedúci partner (LP) reporting = Ptuj

Reportovacie obdobia

	Reportovacie obdobie
1	11/03/2009 – 31/08/2009
2	01/09/2009 – 28/02/2010
3/1	01/03/2010 – 31/05/2010
3/2	01/06/2010 – 31/08/2010
4	01/09/2010 – 28/02/2011
5	01/03/2011 – 31/08/2011
6	01/09/2011 – 29/02/2012
7	01/03/2012 – 31/08/2012