

Zápisnica

zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Banskej Štiavnici, konaného v
zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 02.06.2020

Prítomní: Mgr. Martin Macharik, predseda komisie
 Ing. Ján Čamaj, člen komisie
 Ing. Milan Klak, člen komisie
 Ing. Miloš Janovský, člen komisie
 Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ
 Ing.arch. Jakub Melicherčík, stavebný úrad, architekt mesta
 Natália Martykánová, zapisovateľka komisie

Program:

1. Otvorenie
2. Informácie k stavebným akciám pre rok 2020
3. Následné kroky pri projekcii plavárne
4. Informácie ku príprave parkoviska Mierová
5. Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny
6. Záver

1.Otvorenie

Zasadnutie komisie sa začalo o 14.37 hodine. Predseda komisie Mgr. Martin Macharik privítal prítomných členov komisie.

2. Informácie k stavebným akciám pre rok 2020

Parkovisko Mládežnícka: Ing.arch. Melicherčík informoval že sa obstaráva realizácia prác na rekonštrukciu parkoviska. Začiatok prác bol stanovený na koniec júla, resp. začiatok augusta. Súbežne s rekonštrukciou parkoviska Mládežnícka by mala prebiehať aj oprava Palárikovej ulice. Návrh komisie: rekonštrukciu Palárikovej ulice realizovať v letných mesiacoch, rekonštrukciu parkoviska Mládežnícka začať realizovať po 1.9. 2020.

Hlasovanie: 4 členovia súhlasili s návrhom

Je potrebné zabezpečiť požiadavky majiteľov prevádzok, nachádzajúcich sa v blízkosti parkoviska, počas rekonštrukcie, skoordinať ich záujmy s investičnou činnosťou mesta.

Rekonštrukcia ul. Pod Kalváriou: Mgr. Macharik sa vyjadril že súčasný projekt neseď so skutočnosťou v teréne a nachádza sa v ňom viacero chýb.

Ing. Ondrejmišková konštatovala, že nemá vedomosť o chybách projektu. Pokiaľ sa v uvedenom projekte chyby nachádzajú je potrebné napísať na MsÚ o aké konkrétne chyby sa jedná. Následne MsÚ osloví projektanta a veci sním budem riešiť.

PD prepojavacieho schodiska, chodníka a vjazdu na ul. Fándlyho a chodník na ul. L. Svobodu :

V roku 2020 bola spracovaná PD uvedeného chodníka. V rozpočte mesta pre rok 2020 boli zaradené aj finančné prostriedky na jeho realizáciu. Z dôvodu poklesu príjmov v rozpočte mesta v dôsledku situácie s Covid – 19 sa uvedený chodník zatiaľ realizovať nebude.

PD ulica Dolná (úprava verejných priestranstiev): nerealizuje sa

PD Jána Palárika doprojektovanie: Mgr. Macharik informoval že k danej dokumentácii boli dané viaceré pripomienky od Ing. arch. Voškovej a ďalších ľudí bývajúcich na uvedenej ulici. Ing. Ondrejmišková odpovedala, že k daným pripomienkam bude pripravená odpoveď.

Ing. Ján Čamaj, člen komisie odišiel zo zasadnutia komisie výstavby. Zasadnutie komisie v počte členov 3 pokračovalo ďalej.

Štúdia realizovateľnosti parkoviska Mierová: Ing.arch. Melicherčík informoval že projektanti vybavujú potrebné vyjadrenia ale stanovisko od dopravného inžiniera k napojeniu parkoviska z Mierovej ulice, je nesúhlasné bez odôvodnenia. Projektanti podali novú žiadosť o stanovisko.

PD vodovod Banky: Bolo ukončené verejné obstarávanie, ak by bola výzva tak sa mesto bude uchádzať o finančné prostriedky na realizáciu.

Oprava oporného múru – Materská škola na Križovatke: Zrealizované.

Zavlažovací systém na futbalovom štadióne: Zrealizované.

Ing. Klak sa opýtal na IBV Drieňová na čo mu Ing. Ondrejmišková odpovedala že je v rozpočte, pripravujú sa podklady a zadávacie podmienky pre túto štúdiu.

Zmena účelu stavby KASS: je vysúťažené a vybavujú sa všetky potrebné povolenia pre realizáciu ale nie je zaradená v rozpočte a nebude sa zatiaľ realizovať.

Pomník padlých: Čaká sa na vyjadrenie KPÚ.

Na nasledujúcu komisiu prizvať Ing. arch. Zuzanu Klasovú z KPÚ Banská Bystrica.

3. Následné kroky pri projekcii plavárne

Mgr. Macharik navrhol možnosti prevádzkovania plavárne ku ktorým bude musieť zastupiteľstvo uzavrieť stanovisko. Taktiež navrhol doriešiť peší prístup k plavárni keďže okolité pozemky vlastní nový majiteľ.

5. Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny

Členovia komisie si pozreli predložené Zadanie pre spracovanie UŠ.

Komisia berie na vedomie.

6. Záver

Mgr. Martin Macharik poďakoval prítomným za účasť.

Mgr. Martin Macharik, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Natália Martykánová
09.06.2020