




**MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

# ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK<sup>1</sup>

<b>Názov projektu</b>	Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica.
<b>Žiadateľ</b>	Mesto Banská Štiavnica
<b>Sektor</b>	Verejný
<b>Operačný program</b>	2410000 OP Životné prostredie
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo
<b>Opatrenie</b>	4.1 Odpadové hospodárstvo
<b>Kód výzvy</b>	OPŽP-PO4-09-1
<b>Celkové výdavky projektu (EUR)</b>	3633515,89
<b>Požadovaná výška NFP (EUR)</b>	3,451,840.1
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu<sup>2</sup> / Názov integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí<sup>3</sup></b>	nerrelevantné
<b>Identifikátor žiadosti o NFP<sup>4</sup></b>	672588
<b>Kód žiadosti o NFP<sup>5</sup></b>	



<sup>1</sup> Výstupná zostava z ITMS.

<sup>2</sup> Ak relevantné.

<sup>3</sup> Ak relevantné.

<sup>4</sup> Vygenerovaný automaticky pri tvorbe elektronickej verzie žiadosti o NFP vo verejnej časti portálu ITMS.

<sup>5</sup> Vyplní riadiaci orgán.

**Programové obdobie 2007 – 2013**

1. Identifikácia žiadateľa			
Názov			
Mesto Banská Štiavnica			
Sídlo			
PSC	Obec	Ulica	Číslo
96901	Banská Štiavnica	Radničné námestie	1
Štát	Sektor	Právna forma <sup>6</sup>	
Slovenská republika	<input checked="" type="checkbox"/> verejný <input type="checkbox"/> súkromný	801 mesto	
IČO	DIČ	Platca DPH	IČ DPH
320501	2021107308	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	-
Internetová stránka			
<a href="http://www.banskastiavnica.sk">www.banskastiavnica.sk</a>			

2. Štatutárny orgán žiadateľa <sup>7</sup>			
Titul	Meno	Priezvisko	Titul za menom
Mgr.	Pavol	Balžanka	-
Telefón (aj predvoľba)		E-mail	
0903502164		primator@banskastiavnica.sk	

3. Profil žiadateľa	
Názov SK NACE	
8411 - Všeobecná verejná správa	
Kód SK NACE <sup>8</sup>	Dátum vzniku žiadateľa <sup>9</sup>
84.11.0	1.1.1991
Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrťroku pred podaním žiadosti o NFP	Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho roku pred podaním žiadosti o NFP <sup>10</sup>
<input type="checkbox"/> 0-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input checked="" type="checkbox"/> 51-250 <input type="checkbox"/> 251-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> viac ako 1000	<input type="checkbox"/> 0-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input checked="" type="checkbox"/> 51-250 <input type="checkbox"/> 251-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> viac ako 1000
Vedenie účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP	<input type="checkbox"/> jednoduché <input checked="" type="checkbox"/> podvojný

4. Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu <sup>11</sup>			
Názov			
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica			
Sídlo			
PSC	Obec	Ulica	Číslo
969 00	Banská Štiavnica	E. M. Šoltésovej	1
Názov SK NACE			
3811 - Zber iného ako nebezpečného odpadu			
Kód SK NACE <sup>8</sup>	Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrťroku pred podaním žiadosti o NFP		
3811	<input type="checkbox"/> 0-10 <input checked="" type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> 51-250 <input type="checkbox"/> 251-500 <input type="checkbox"/> 501-1000 <input type="checkbox"/> viac ako 1000		

<sup>6</sup> Výber z aktuálne platných právnych foriem podľa číselníka Štatistického úradu SR.

<sup>7</sup> V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu sa uvádzajú všetci členovia štatutárneho orgánu.

<sup>8</sup> Výber z číselníka SK NACE (štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. z 18.6.2007). Ak má žiadateľ viac SK NACE uvedie SK NACE súvisiace s predmetom projektu.

<sup>9</sup> Dátum zápisu žiadateľa do verejného registra, pokiaľ nevznikol zo zákona.

<sup>10</sup> Relevantné iba v prípade schém štátnej pomoci / pomoci de minimis.

<sup>11</sup> Relevantné iba v prípade, ak aktivity projektu realizuje subjekt v pôsobnosti žiadateľa (napr. škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, fakulta univerzity a pod.).

5. Kontaktná osoba pre projekt			
Titul pred menom	Meno	Priezvisko	Titul za menom
	Marek	Kapusta	
Kontaktná adresa			
PSC	Obec	Ulica	Číslo
96901	Banská Štiavnica	Akademická	2
Štát	Funkcia <sup>12</sup>		
Slovenská republika	Manažér pre rozvoj mesta		
Telefón (aj predvoľba)	E-mail		
0911470777	projekty@banskastiavnica.sk		

6. Partner (-i) žiadateľa <sup>13</sup>	
Bude žiadateľ pri realizácii projektu využívať inštitút partnerstva?	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Partner 1 – Názov	
Partner n – Názov	

7. Projekt		
Názov projektu (max. 120 znakov)		
<b>Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica.</b>		
Operačný program		
2410000 OP - Životné prostredie		
Kód výzvy	Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí <sup>14</sup>	
OPŽP-PO4-09-1		
Číslo prioritnej osi	Názov prioritnej osi	
2414001	Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo	
Číslo opatrenia	Názov opatrenia	
2414011	4.1 Odpadové hospodárstvo	
Prioritná téma <sup>15</sup>	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov projektu (v %)	Forma financovania <sup>16</sup>
HT44 – hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	SF01 – nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť <sup>17</sup>	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov projektu (v %)	Územná oblasť <sup>18</sup>
EA21 – činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ01 - Mestské
Umiestnenie pomoci <sup>19</sup>		
SK032 Banská Štiavnica		

<sup>12</sup> Uviesť funkciu, ktorú kontaktná osoba pre projekt zastáva v rámci žiadateľa. V prípade, že kontaktná osoba pre projekt nie je zamestnancom žiadateľa, uvádza sa „externý pracovník“.

<sup>13</sup> V prípade existencie partnera je žiadateľ povinný použiť pre identifikáciu partnera/ov tabuľky 1 až 3 pre každého partnera a uviesť ich v prílohe žiadosti o NFP.

<sup>14</sup> Výber z číselníka (v prípade relevantnosti).

<sup>15</sup> Výber z číselníka Prioritných tém.

<sup>16</sup> Výber z číselníka Typov pomoci.

<sup>17</sup> Výber z číselníka Hospodárskych činností.

<sup>18</sup> Výber z číselníka Územných oblastí.

<sup>19</sup> Automaticky sa vyplní na základe definície miesta užívania výsledkov projektu – najnižšia možná spoločná lokalizácia všetkých miest užívania výsledkov projektu z číselníka NUTS.

8. Miesto realizácie projektu <sup>20</sup>			
Región <sup>21</sup> (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
SK 03 – Stredné Slovensko		SK 032 – Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Banská Štiavnica	Banská Štiavnica		
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		Mimo obce	

9. Ciele projektu	
Cieľ projektu (max. 160 znakov)	Väzba na príslušný cieľ opatrenia <sup>22</sup>
Zefektívnenie existujúceho systému OH vybudovaním zberného dvora a jeho technológií, posilnením logistiky zberu, monitorovaním toku odpadov a vzdelávaním obyvateľov v B Štiavnici.	Podpora zavádzania nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, podpora dotried'ovani\ vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.
Špecifické ciele projektu (max. 160 znakov pre každý špecifický cieľ)	Väzba na príslušné aktivity opatrenia <sup>23</sup>
Vytvorenie koncepčných východísk pre zefektívnenie a zvýšenie účinnosti separovaného zberu odpadov.	Vypracovanie analýzy stavu OH v Banskej Štiavnici, koncepcie zberu OH v Banskej Štiavnici a technickej a projektovej dokumentácie pre vybudovanie zberového dvora a systému stojísk na zber odpadov.
Výstavba zberového dvora so sekundárnym dotried'ovaním odpadov, vybudovanie siete stojísk na separovaný zber a posilnenie kapacít v odpadovom hospodárstve	Realizácia stavebných prác – zberný dvor a stojiská odpadov, nákup a inštalácia technológií na posilnenie logistiky zberu odpadov a ich dotriedenie, nákup zberových nádob a vozidiel, vybudovanie informačného systému monitorovania toku odpadov a optimalizáciu nákladov v OH
Vzdelávaním obyvateľstva zvyšovanie podielu zhodnocovaných odpadov, zvyšovanie adresnosti systému a prevencia nelegálneho nakladania s odpadom	Aktivity zamerané na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte

<sup>20</sup> Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto užívania výsledkov projektu (v prípade investičných projektov je miesto realizácie projektu spravidla identické s miestom fyzickej realizácie projektu). Úroveň NUTS II a NUTS III sa vyplňa vždy, nižšie úrovne sa vyplňajú, ak sú jednoznačne určiteľné. V prípade, že existuje viacero miest užívania výsledkov projektu, príslušná časť tab. č. 8 sa opakuje.

<sup>21</sup> Výber z platného číselníka NUTS.

<sup>22</sup> Názov cieľa/cielov opatrenia na ktoré sa cieľ projektu viaže.

<sup>23</sup> Názov aktivity opatrenia na ktorú sa špecifický cieľ projektu viaže.

**10. Stručný popis projektu****a) Východisková situácia (max. 1200 znakov)<sup>24</sup>**

Región Banskej Štiavnice bol po stáročia priemyselným centrom s intenzívnou ľudskou činnosťou, ktorá významne pozmenila charakter krajiny a vytvorila záťaž, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu životného prostredia. Dnes má mesto vybudovanú len základnú infraštruktúru SZ. Svojím rozsahom v žiadnom prípade neumožňuje dnešný systém dosiahnutie cieľov Programu odpadového hospodárstva SR, VÚC a mesta. Projekt nadväzuje na zámer uzatvorenia jednej skládky KO v regióne k 1.2.2009, čím došlo k zvýšeniu nákladov na zneškodnenie zmesového KO o 150%, pretože sa odpad musí skládkovať mimo regiónu. Aktuálne približne 95% odpadov končí na skládkach KO mimo regiónu a len 5% odpadov je zhodnocovaných. Členitý, kopcovitý reliéf mesta a jeho okolia má výrazný dopad na efektivitu systému OH, jeho finančnú náročnosť a sociálnu únosnosť. Konceptným východiskom pre projekt je aktuálna koncepcia separovaného zberu v Banskoštiavnickom regióne (v prílohe).

**b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov)<sup>25</sup>**

Na sídliskách vzniknú uzamykateľné stojiská (34 ks), v IBV bude realizovaný vrecový systém triedenia a zberu odpadov. Každé stojisko a v IBV domácnosť budú mať kód, pričom produkcia odpadov bude zaznamenávaná elektronicky a vyhodnocovaná. Nové zvozové vozidlo a jestvujúce zberové vozidlá budú mať spotrebu a pohyb vyhodnocované elektronicky, trasy a časy zberu budú optimalizované čím sa zvýši efektivita logistiky odpadového hospodárstva. V nevyužívanej priemyselnej zóne bude vybudovaný nový zberový dvor s triediacou halou a technológiami, kde verejnosť bude môcť odovzdávať separované zložky vrátane nebezpečných odpadov celoročne. VKK v cintorínoch a rekreač. oblastiach sú nahrádzané nádobami na triedený odpad. Problémové stojiská s častou tvorbou čiernych skládok a nelegálnym ukladaním odpadov budú monitorované kamerami. Vysoká efektivita triedeného zberu bude výsledkom aktívnej propagácie a vzdelávania obyvateľov a priebežnou optimalizáciou logistiky odpadového hospodárstva, čím sa zvýši sociálna únosnosť OH a významne sa zvýši podiel hodnocovaných zložiek odpadov. Novo inštalované technológie ako aj vybudované priestory zberového dvora budú v porovnaní so súčasným stavom oveľa lepšie zvládať potrebu materiálového zhodnotenia odpadov.

**c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov)<sup>26</sup>**

Riadiacim orgánom projektu je projektový tím, ktorý sa stretáva pravidelne minimálne 2 krát do mesiaca. Stretnutia projektového tímu, podklady súvisiace s projektom, jeho riadením, kontrolou správnosti realizácie projektu pripravuje manažér projektu, ktorý bude obstaraný na základe VO. Súčasťou RO projektu je zástupca technického a stavebného dozoru (VO), zástupca Oddelenia výstavby a žp a vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu. Kontrolu finančných, právnych a technických aspektov projektu zabezpečia príslušné oddelenia MSU a hlavný kontrolór mesta.

Realizačné fázy projektu: v prípravnej fáze projektu (06/2007-03/2009) bola dokončená projektová dokumentácia, následne budú pripravené súťažné podklady a verejné obstarávanie na dodávateľov stavebných prác, dodávateľov služieb (stavebný dozor, projektový manažment, vzdelávanie a propagácia), dodávateľov tovarov a technológií.

V realizačnej fáze (03/2010-04/2011) budú na základe výsledkov VO dodané a rozmiestnené zberové nádoby, vrecia a do prevádzky bude uvedené zvozové vozidlo. Dodávateľ stavebných prác bude realizovať výstavbu stojísk na sídliskách, a zberového dvora s jeho infraštruktúrou. Stavebný dozor bude priebežne monitorovať kvalitu vykonaných prác, súlad fakturovaných stavebných prác s ich reálnym vyhotovením. Manažér projektu bude vykonávať priebežnú vecnú a formálnu kontrolu realizácie projektu, vyhotovovať žiadosti o platbu, podklady pre projektový tím. V objektoch zberového dvora budú inštalované technológie personál bude zaškolený k práci na technológiách a zariadeniach zberového dvora, monitorovania pohybu vozidiel ich spotreby, ako aj systému evidencie odpadov. Zahájená bude skúšobná prevádzka systému, a po skolaudovaní stavieb bude zahájená ich ostrá prevádzka. Rozmiestnené budú zberové nádoby v stojiskách a stojanoch.

Vo fáze uvedenia projektu do života (05/2011-12/2011) – bude zahájená ostrá prevádzka zberového dvora a všetkých technológií. Prevádzka projektu po jeho ukončení bude zabezpečená prostredníctvom Technických služieb mesta Banská Štiavnica, ktoré sú v 100% vlastníctve Mesta Banská Štiavnica. Naďalej budú prebiehať intenzívne vzdelávacie a informačné aktivity smerom k verejnosti.

**d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov)<sup>27</sup>**

<sup>24</sup> Stručný popis východiskovej situácie v mieste/regióne užívania výsledkov projektu v oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje s ohľadom na cieľové skupiny / užívateľov výsledkov projektu a navrhované aktivity s použitím východiskových hodnôt ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu. Pozn.: v prípade schém štátnej pomoci / pomoci de minimis, zameraných na zvýšenie konkurenčnej schopnosti žiadateľa, je užívateľom výsledkov projektu sám žiadateľ, vrátane jeho zamestnancov.

<sup>25</sup> Popis predpokladaných výsledkov realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín/užívateľov výsledkov projektu s použitím výsledkových, príp. dopadových merateľných ukazovateľov, vrátane popisu schopnosti projektu umožniť realizáciu ďalších projektov v príslušnej oblasti/regióne, ktoré sú závislé na existencii jeho výsledkov, resp. schopnosti projektu umožniť realizáciu relevantného projektu tým istým alebo iným žiadateľom s použitím výstupov projektu.

<sup>26</sup> Definovanie a popis aktivít projektu, ich organizačné a technické zabezpečenie. V prípade projektov realizovaných v spolupráci s partnerom/mi uviesť, ktoré aktivity a prostriedky zabezpečí/-ia partner/-i.

Realizáciou projektu bude dochádzať k redukcii zneškodňovania KO skládkovaním a výrazne sa posilní podiel zhodnocovaných zložiek odpadov. V záujmovom území ktoré je v CHKO od 02/2009 nie je žiadna skládka TKO, a zmesový odpad je nutné prepravovať na veľkú vzdialenosť v náročnom teréne. Predkladaný projekt vytvorí efektívny systém separácie odpadov, ich logistiky do zberného dvora, úpravu sekundárnym triedením s lisovaním a balíkováním s následnou expedíciou. Zavedená bude elektronická evidencia produkcie a tokov odpadov, dôsledné sledovanie a optimalizácia prevádzkových nákladov. Projekt racionalizuje všetky prevádzkové výdavky súvisiace so zberom, spracovaním a odbytom vytriedených odpadov, a vytvára tak predpoklady pre poplatkový systém ktorý motivuje k separovaniu a zhodnocovaniu odpadov, a k zavedeniu množstevnému systému spoplatňovania na princípe znečisťovateľ platí. Realizáciou projektu očakávame redukcii podielu zneškodňovaného odpadu o 20%, a v ďalších plánovaných etapách reformy OH (zhodnocovanie BRO) jeho zníženie až o 40%. Prevádzkovateľom systému OH budú naďalej Technické služby, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a ktoré majú 11 ročné skúsenosti s OH.

**e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov)<sup>28</sup>**

Súbežne s projektom bude pripravovaný a realizovaný zámer zhodnocovania BRO a stavebného odpadu, ktorý predkladaný projekt nerieši (okrem zabezpečenia zberových nádob). Projekt je súčasťou programu reformy OH je realizovaný na území CHKO, v geograficky členitom teréne, čoho následkom je vysoká investičná náročnosť projektu, avšak relatívne nízke prevádzkové náklady projektu. Realizácia projektu vytvorí predpoklady pre adresnú finančnú motiváciu pôvodcov odpadov smerom k vysokej separácii na princípe znečisťovateľ platí, a postupné zrealňovanie cien za nakladanie s OH s nákladmi na OH. V prípade, že žiadateľ nebude úspešný v zámere získať NFP na projekt, bude povinný zabezpečiť realizáciu zámeru z vlastných a úverových zdrojov. Investičná náročnosť projektu však obmedzí realizáciu projektu na nevyhnutné minimum a môže dostať žiadateľa ako aj systém OH do ekonomického tlaku, ktorý obmedzí rozvojové aktivity mesta, prípravu projektov a investície do skvalitňovania životného prostredia.

<sup>27</sup> d1) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby cieľových skupín / užívateľov výsledkov projektu vrátane informácií o predchádzajúcich etapách (ak je projekt súčasťou väčšieho celku) a prepojení projektu s ďalšími relevantnými aktivitami/projektmi v regióne, vrátane zdôvodnenia.

d2) Popis spôsobilosti žiadateľa na realizáciu projektu - stručná charakteristika žiadateľa z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesnej histórie, kvalifikácie a skúseností s realizáciou podobných projektov alebo aktivít, na ktoré je projekt zameraný.

<sup>28</sup> Popis, ako bude projekt pokračovať po ukončení realizácie aktivít projektu, vrátane spôsobu zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu žiadateľom z finančného a prevádzkového hľadiska po ukončení realizácie aktivít projektu v stanovenom rozsahu a kvalite. Ak je to relevantné, uviesť aj zhrnutie výsledkov finančnej analýzy.

<b>11. Časový rámec realizácie projektu</b>		
Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch <sup>29</sup>	55	
<b>Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít<sup>30</sup> v rámci projektu</b>		
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Vypracovanie podkladov a obstarávanie dodávateľa služieb – predprojektová štúdia	06/2007	07/2007
Predprojektová štúdia - Analýza stavu odpadového hospodárstva v meste Banská Štiavnica	08/2007	09/2007
Vypracovanie podkladov a VO– projektová dokumentácia, zámer pre EIA, Koncepcia separovaného zberu	04/2008	06/2008
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	06/2008	08/2008
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie	06/2008	08/2008
Vypracovanie koncepcie separovaného zberu – návrh zavedenia nového systému	06/2008	08/2008
Verejné obstarávanie – dodávka tovarov a služieb	07/2009	02/2010
Projektová dokumentácia – prekládková stanica	02/2009	04/2009
Zberové a zvozové vozidlá – uvedenie do prevádzky	03/2010	06/2010
Realizácia stavebných prác – stojiská odpadov	03/2010	09/2010
Kolaudácia, uvedenie do prevádzky – stojiská odpadov	09/2010	10/2010
Realizácia stavebných prác – zberový dvor	03/2010	10/2010
Inštalácia technológií	11/2010	12/2010
Zaškolenie personálu	01/2011	02/2011
Skúšobná prevádzka	02/2011	03/2011
Vydanie kolaudačných rozhodnutí – zberný dvor	02/2011	04/2011
Zahájenie ostrej prevádzky – zberový dvor	05/2011	06/2011
Vypracovanie digitálnych mapových podkladov, vývoj a programovanie GIS systému	03/2010	12/2010
Spustenie a odladenie systému na optimalizáciu nákladov, evidenciu a monitorovanie tvorby odpadov	01/2011	03/2011
<b>Podporné aktivity</b>		
Riadenie projektu <sup>31</sup>	07/2009	12/2011
Stavebný a technický dozor	1/2010	12/2011
Publicita a informovanosť	01/2009	12/2011

<sup>29</sup> Generované ITMS.

<sup>30</sup> Aktivitou sa rozumie súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne.

<sup>31</sup> Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

12. Hodnoty merateľných ukazovateľov						
Typ	Názov <sup>32</sup>	Merná jednotka	Východisková hodnota <sup>33</sup>	Rok	Plánovaná hodnota <sup>33</sup>	Rok
Výsledok <sup>34</sup>	Počet zakúpených vriec	ks	0	2009	124 000	2011
	Počet zakúpených kontajnerov	ks	0	2009	238	2011
	Počet zakúpených zberných nádob	ks	0	2009	531	2011
	Počet zakúpených zberových vozidiel	ks	0	2009	3	2011
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	ks	0	2009	8	2011
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	ks	0	2009	35	2011
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	40	2011
	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	EUR	0	2009	544 936,41	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	Počet	0	2009	3	2011
Dopad <sup>35</sup>	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m <sup>2</sup>	0	2009	18 499,75	2011
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	279,7	2011
	Množstvo dotriedených komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	281,2	
	Počet obyvateľov zapojených do informačných aktivít súvisiacich so separovaným zberom	počet	0	2009	10 831	2011
	Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu	%	0	2009	15	2011
	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu	Počet	0	2009	776	2011
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2009	52	2011

<sup>32</sup> Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

<sup>33</sup> Hodnoty merateľných ukazovateľov sa stanovujú v absolútnych hodnotách, t.j. uvádza sa konkrétna hodnota merateľných ukazovateľov za sledovaný rok (nie prírastok, resp. rozdiel hodnoty merateľných ukazovateľov voči predchádzajúcemu roku).

<sup>34</sup> Merateľné ukazovatele výsledku vyjadrujúce priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení realizácie projektu na cieľové skupiny/užívateľov projektu, prostredníctvom ktorých bude sledované a hodnotené dosiahnutie stanovených cieľov projektu.

<sup>35</sup> Ukazovatele dopadu vyjadrujúce dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/užívateľov projektu, ktorý môže nastať aj niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencií a prekračuje rámec okamžitých prínosov.



ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

<b>13. Rozpočet projektu (v EUR)</b>				
Názov skupiny výdavkov <sup>36</sup>	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu (v %)
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	113 761,19	0	113 761,19	3,13
633006 Všeobecný materiál	70 659,82	0	70 659,82	1,94
637003 Propagácia, reklama a inzercia	148 450,96	0	148 450,96	4,09
637011 Štúdie, expertízy, posudky	57 203,03	0	57 203,03	1,57
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	162 000,00	0	162 000,00	4,46
713002 Nákup výpočtovej techniky	544 936,41	0	544 936,41	15
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	132 790,84	0	132 790,84	3,65
714004 Nákup Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	671 634,00	0	671 634,00	18,48
716 Prípravná a projektová dokumentácia	18 820,94	0	18 820,94	0,52
717001 Realizácia nových stavieb	1 634 702,85	0	1 634 702,85	44,99
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	78 555,85	0	78 555,85	2,16
	<b>3 633 515,89</b>	<b>0</b>	<b>3 633 515,89</b>	<b>100</b>
Iné neoprávnené výdavky	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie			
Spolu	3 633 515,89 € s DPH			
Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) pred predložením žiadosti o NFP <sup>37</sup>	Áno			
Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO pred podaním žiadosti o NFP (EUR)	47 942,16 € s DPH			

<sup>36</sup> Výber z číselníka oprávnených výdavkov.

<sup>37</sup> Vykonalie verejného obstarávania je charakterizované uzatvorením zmluvy medzi obstarávateľom a víťazom verejného obstarávania.

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

<b>14. Zdroje financovania projektu:</b>	
Celkové výdavky projektu (v EUR)	3 633 515,89 € s DPH
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)	3 633 515,89 € s DPH
Celkové neoprávnené výdavky (v EUR)	0
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR)	3 451 840,09 € s DPH
Intenzita pomoci <sup>38</sup> (v %)	95
Zdroje žiadateľa celkom (v EUR)	181 675,8
Predpokladaný čistý príjem z projektu (v EUR) <sup>39</sup>	39 640,13 € s DPH
Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi (v EUR) <sup>40</sup>	3 633 515,89 € s DPH

<sup>38</sup> Podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu – generované ITMS.

<sup>39</sup> Predpokladaný čistý príjem z projektu vytvorený počas stanoveného referenčného obdobia.

<sup>40</sup> Všetky práce, tovary a služby dodané na základe zmluvného vzťahu s právnickou/fyzickou osobou mimo pracovnoprávných vzťahov, ktoré nie sú závislou prácou a ich vzťahy sa neriadia zákonníkom práce.

**15. Súlad s horizontálnymi prioritami<sup>41</sup>**

A/ Má projekt<sup>42</sup> vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti? Ak áno, špecifikujte aký (max. 900 znakov).  áno  nie

Elektronický systém evidencie a vykazovania toku jednotlivých zložiek odpadov zabezpečí dôslednú evidenciu a vykazovanie toku zložiek odpadov od ich pôvodcov až po spracovanie. Elektronický systém sledovania pohybu zberových vozidiel a stavu PHM umožňuje v reálnom čase sledovať polohu vozidiel, ich spotrebu a zabezpečiť hospodárne nakladanie s PHM. V spolupráci so systémom evidencie a toku zložiek odpadov bude možné pravidelne optimalizovať trasy a frekvencie zberu zložiek odpadov v záujmovom území. Elektronické dohľadové zariadenia budú monitorovať rizikové miesta kde dochádzalo k nelegálnemu vývozu odpadov. Zavedenie elektronických nástrojov podporí vzdelávanie pracovníkov v IT gramotnosti, a podporia záujem verejnosti o IT. Vytvorené bude nové pracovné miesto pre pracovníka v IT, ktorý bude zodpovedný za optimalizáciu trás a frekvencií zvozov odpadov. Obyvatelia dotknutého regiónu a široká verejnosť bude môcť získavať presné informácie o produkcii zmesového odpadu, jednotlivých separovaných zložiek a ich podielov podľa jednotlivých zberných miest, ktoré budú zverejňované prostredníctvom internetu a elektronických komunikačných kanálov.

Typ	Názov <sup>43</sup>	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Realizovaná výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, širokopásm. pripojenia a iných IT služieb v rámci projektu (v EUR s DPH)	Suma v EUR s DPH	0	2009	544936,41	2011
Dopad	Podiel výdavkov na nákup, vývoj a prevádzku hardware, software, širokopásm. pripojenia a iných IT služieb v rámci projektu (v EUR s DPH)	%	0	2009	15	2011

B/ Prispieje projekt k naplneniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja? Ak áno, špecifikujte ako (max. 900 znakov).  áno  nie

Projekt je v súlade s cieľmi **Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja**:  
 26. Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia – znižuje množstvo odpadov zneškodňovaných skládkovaním  
 28. Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch - zvyšuje kvalitu mestskej a vidieckej krajiny, prispieva k ochrane biodiverzity a ekosystémov, revitalizuje časť priemyselnej zóny, znižuje predpoklady tvorby čiernych skládok v krajine  
 Projekt prispieva k plneniu úloh **Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR** na roky 2005 – 2010:  
 6. Urbánna obnova a regenerácia územia - regenerácie urbánnych štruktúr územia - zhodnocovanie rozvojového potenciálu územia, zatraktívňovanie územia a zvyšovanie jeho bonity.

Typ	Názov <sup>43</sup>	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	Počet	0	2009	35	2011
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	Počet	0	2009	8	2011
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	40	2011

<sup>41</sup> V prípade relevantnosti projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám použite pre opis špecifikáciu a ukazovatele pre príslušnú horizontálnu prioritu.

<sup>42</sup> Projekt, ktorého oprávnené, alebo neoprávnené výdavky, resp. ich časť, sú použité na nákup, vývoj, alebo prevádzku HW, SW, služby širokopásmového pripojenia, vzdelávanie v oblasti digitálnej gramotnosti a zručnosti, tvorbu pracovných miest v sektore IT, iných služieb v oblasti IT.

<sup>43</sup> Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

<b>Dopad</b>	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m <sup>2</sup>	0	2009	18 499,75	2011
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	261,5	2011
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0	2009	10 831	2011

C/ Bude mať projekt dopad na marginalizované rómske komunity? Ak áno, špecifikujte aký (max. 900 znakov).

áno  nie

Mesto Banská Štiavnica a organizácia v jeho pôsobnosti v oblasti OH - Technické služby sú najvýznamnejším zamestnávateľom ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Aktuálne TS zamestnávajú 12 pracovníkov Rómskeho pôvodu, 20 pracovníkov v pred dôchodkovom veku, a 77 „aktívnych“ pracovníkov na menších obecných službách.

Zavedením systému separácie a zhodnocovania odpadov, bude vytvorených minimálne 7 nových pracovných miest, z nich 5 pre nízko kvalifikovaných pracovníkov (separácia a spracovanie odpadov, zhodnotenie odpadov je systém náročnejší na ľudskú prácu ako zneškodňovanie odpadov skládkovaním). TS majú dobré skúsenosti so zamestnávaním osôb ohrozených sociálnym vylúčením, mnohé z nich zamestnáva dlhodobo.

Typ	Názov <sup>43</sup>	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
<b>Výsledok</b>	Novovytvorené pracovné miesta pre sociálne znevýhodnené skupiny	počet	0	2009	6	2011
<b>Dopad</b>	Zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľov v dôsledku realizácie projektu	%	0	2009	3	2011

D/ Prispieva projekt k zlepšeniu rovnosti príležitostí? Ak áno, špecifikujte ako (max. 900 znakov).

áno  nie

Organizácia v pôsobnosti žiadateľa ktorá spravuje systém OH aktuálne zamestnáva 17 žien, z nich viaceré sú Rómskej národnosti, sú nízko kvalifikované a/alebo sú v pred dôchodkovom veku. V dôsledku realizácie projektu vzniknú nové pracovné miesta aj pre túto skupinu zamestnancov. Podiel priemerných zárobkov žien a priemerných zárobkoch mužov u žiadateľa v % ženy: 101,31 %, muži: 98,69 %.

Typ	Názov <sup>43</sup>	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
<b>Výsledok</b>	Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	Počet	0	2009	3	2011
<b>Dopad</b>	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2009	52	2011
	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu	Počet	0	2009	776	2011

16. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP	
P.č.	Názov prílohy
1.	Opis projektu
2.	Finančná analýza projektu
3.	Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – štatutárneho orgánu žiadateľa
4.	Doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa
5.	Účtovná závierka za rok predchádzajúci predloženiu žiadosti – platí pre všetkých žiadateľov (všetky výkazy)
6.	Doklad o zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľa
7.	Potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie staršie ako 3 mesiace
8.	Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako 3 mesiace.
9.	Potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy). V prípade obce/mesta čestné vyhlásenie, že nie je v nútenej správe.
10.	Potvrdenie z Notárskeho centrálného registra záložných práv vydané notárskym úradom nie staršie ako 3 mesiace.
11.	Výročná správa žiadateľa za rok predchádzajúci predloženiu žiadosti (týka sa žiadateľov, ktorí sú povinní zo zákona vypracovávať výročnú správu).
12.	Čestné vyhlásenie žiadateľa, že v období piatich rokov resp. troch rokov (v prípade malých a stredných podnikov) od ukončenia realizácie aktivít projektu nedôjde k takej podstatnej zmene projektu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ktorá ovplyvňuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo ktorá poskytuje neoprávnené zvýhodnenie akémukoľvek subjektu, a</li> <li>b) ktorá sa týka zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo jej časti, alebo ukončenia výrobnnej činnosti.</li> </ul>
13.	Dokladovanie majetkovo-právnych vzťahov
14.	Kópia z katastrálnej mapy nie staršia ako 3 mesiace k nehnuteľnostiam uvedeným v predchádzajúcom bode, ktorá je v súlade s tabuľkou č. 1 z prílohy 1 k ŽoNFP – Opis projektu a údajov uvedených v prílohe 15 a 16, resp. ostatnými časťami žiadosti o NFP (ak relevantné). Dotknuté nehnuteľnosti na katastrálnej mape farebne vyznačte, pričom je potrebné odlišiť dočasný a trvalý záber pôdy.  V prípade prioritnej osi 5, je potrebné doložiť kópiu katastrálnej mapy, na ktorej žiadateľ farebne vyznačí celú trasu náučného chodníka (resp. náučnej lokality) a umiestnenie jednotlivých realizovaných aktivít (upravované časti NCH, premostenia, a pod.) a objektov (náučné tabule, altánky, lavice, odpadkové koše a pod.).
15.	Rozhodnutie príslušného stavebného úradu podľa §§ 117 a 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydané žiadateľovi/prijímateľovi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- stavebné povolenie alebo integrované povolenie alebo</li> <li>- rozhodnutie o povolení terénnych úprav alebo</li> <li>- územné rozhodnutie v prípade, že stavebný úrad určil v rozhodnutí o využití územia, že sa upúšťa od povolenia terénnych úprav,</li> <li>- vyjadrenie príslušného stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby v prípade, že sa nevyžaduje stavebné povolenie a v prípade drobných stavieb a stavebných úprav písomné oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky,</li> <li>- resp. vyjadrenie orgánov štátnej banskej správy, ak to vyžaduje povaha projektu.</li> </ul>
16.	Príslušným stavebným úradom overená projektová dokumentácia, vrátane rozpočtu stavby podľa výkazu výmer, ktorá je potrebná k stavebnému konaniu.
17.	V prípade, že sa jedná o stavbu rozloženú do viacerých etáp výstavby a aktivity už boli začaté, priložiť doklad o tom, ktoré časti stavby boli už zrealizované, zakresliť do situácie už zhotovené časti stavby, začiatok a koniec realizácie týchto častí a uviesť výšku preinvestovaných prostriedkov na zrealizované časti stavby, a taktiež priložiť položkový rozpočet s označením, ktoré položky sú zrealizované, a ktoré je potrebné realizovať.
18.	Záverečné stanovisko k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, resp. rozhodnutie zo zisťovacieho konania, v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. potvrdenie OÚ ŽP. V prípade, že záverečné stanovisko/rozhodnutie zo zisťovacieho konania nie je súčasťou ŽoNFP, je potrebné predložiť potvrdenie vydané príslušným Obvodným úradom ŽP o tom, že nie je potrebné vykonať posudzovanie vplyvov na ŽP v zmysle zákona 24/2006 Z. z.
19.	V prípade, že predmetom oprávnených nákladov projektu je nákup pozemkov a nehnuteľností, predložiť

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

	<b>osvedčenie od nezávislého kvalifikovaného znalca, ktoré potvrdzuje, že kúpna cena nepresahuje trhovú hodnotu</b> (formou znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace).
20.	<b>Štúdia uskutočniteľnosti</b>
21.	<b>Dokumentácia k verejnému obstarávaniu / obchodnej verejnej súťaži</b>
22.	<b>Vyjadrenie kompetentnej inštitúcie k územia NATURA 2000</b>
23.	<b>Odborné podporné prílohy podľa prioritných osí</b>
24.	<b>Čestné vyhlásenie, že voči žiadateľovi</b> (resp. voči členovi štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je oprávnený konať v mene žiadateľa): <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie je vedené súdne konanie, ktorého predmet má alebo môže mať vplyv na realizáciu projektu, alebo na povahu a účel projektu;</li> <li>- nie je vedené súdne konanie (resp. nebol právoplatne odsúdený) za trestný čin podvodu, korupcie, účasti na trestnom čine alebo za akúkoľvek inú nelegálnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy Európskeho spoločenstva alebo SR</li> <li>- nie je vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti; zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov) – nerelevantné pre subjekty verejnej správy</li> </ul>
25.	<b>Čestné vyhlásenie žiadateľa, že v príp. predkladaného projektu postupoval v zmysle zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak relevantné.</b>
26.	<b>V prípade kúpy použitého majetku je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, že na majetok v minulosti nebola poskytnutá pomoc z verejných zdrojov bez ohľadu na subjekt, ktorý mal majetok v držbe.</b> Taktiež je potrebné predložiť osvedčenie od nezávislého kvalifikovaného znalca, ktoré potvrdzuje, že kúpna cena nepresahuje trhovú hodnotu (napr. formou znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace) za takýto istý nový výrobok prístupný na trhu.
27.	<b>Osvedčené písomné plnomocenstvo</b> - oprávnenie na podpis žiadosti o nenávratný finančný príspevok resp. na všetky ostatné právne úkony, ktoré namiesto štatutárneho orgánu bude vykonávať osoba odlišná od štatutárneho orgánu - splnomocnenec; zo znenia plnomocenstva musí byť zrejмый presný rozsah oprávnení splnomocnenca. V prípade ak za právnickú osobu koná prokurista, osobitné plnomocenstvo sa nevyžaduje.
28.	<b>V prípade žiadateľov o NFP v rámci schém štátnej pomoci je potrebné doložiť Čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom, že:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nezačal stavebné práce, resp. nemá právne záväznú povinnosť objednať zariadenie, ktoré je predmetom projektu v zmysle podmienok stanovených v príslušnej schéme štátnej pomoci,</li> <li>- v súvislosti s tými istými oprávnenými výdavkami alebo s tým istým investičným projektom nebola žiadateľovi poskytnutá žiadna iná štátna pomoc alebo iný spôsob financovania, ktorým by došlo k prekročeniu maximálnej intenzity pomoci v prípade schválenia žiadosti o NFP (článok L prísl. schémy štátnej pomoci),</li> <li>- spĺňa definíciu MSP v znení prílohy č. 1 NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001, resp. v zmysle prílohy č. 1 príslušnej schémy štátnej pomoci ku dňu podania žiadosti, v ktorom zároveň deklaruje, že daný stav sa nezmení od odovzdania žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.</li> <li>- nehmotný majetok považovaný za odpisovateľný majetok bude používaný výlučne v podniku, ktorý dostáva pomoc, bude zakúpený od tretích strán na základe trhových podmienok, bude zaradený do majetku podniku a zostane v podniku prijímať pomoc minimálne päť rokov resp. tri roky v prípade MSP,</li> <li>- investícia do hmotného a nehmotného majetku bude udržiavaná v regióne, v ktorom sa pomoc poskytuje (nedôjde k presunu výrobnéj činnosti v rámci členského štátu EÚ alebo do iného členského štátu EÚ), najmenej päť rokov, resp. v prípade MSP tri roky, od ukončenia investície</li> <li>- sa nezačalo vymáhacie konanie v súlade s čl. 57 ods. 3 všeobecného nariadenia po presune výrobnéj činnosti v rámci členského štátu EÚ alebo do iného členského štátu EÚ</li> <li>- v zmysle schémy štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva budú zariadenia získané prostredníctvom finančného príspevku vrátane špecializovaných prepravných prostriedkov a kontajnerov použité len pre účely podporovaného projektu stanovené v žiadosti o NFP.</li> </ul>
29.	<b>Dotazník k štátnej pomoci</b>
30.	<b>Čestné vyhlásenie žiadateľa k DPH:</b> A. Čestné vyhlásenie pre žiadateľov, ktorí majú právo na odpočítanie DPH z tovarov, služieb a prác obstaraných v rámci projektu B. Čestné vyhlásenie pre žiadateľov, ktorí nemajú právo na odpočítanie DPH z tovarov, služieb a prác obstaraných v rámci projektu C. Čestné vyhlásenie pre žiadateľov, ktorí majú právo na pomerné odpočítanie DPH z tovarov, služieb a prác obstaraných v rámci projektu.
31.	<b>Vyhlásenie o veľkosti podniku v prípade žiadateľov spadajúcich pod schému štátnej pomoci, u ktorých intenzita pomoci prekračuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.</b>
32.	<b>Výpis zo zoznamu akcionárov z Centrálného depozitára cenných papierov SR, originál alebo úradne overená kópia, nie starší ako 3 mesiace</b> - relevantné len pre akciové spoločnosti v rámci schém štátnej pomoci.

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

	V prípade, že žiadateľ nie je akciovou spoločnosťou, predloží čestné vyhlásenie (podpísané štatutárnym orgánom), že daná príloha je nerelevantná.
33.	<b>Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní).</b>
34.	<b>Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.</b>
35.	<b>Čestné vyhlásenie žiadateľa, že kópie žiadosti o NFP a jej príloh sú identické s originálom žiadosti o NFP a jej prílohami.</b>
36.	<b>Elektronická verzia na neprepisovateľnom elektronickom médiu (napr. CD/DVD) – 1 ks. Médium musí obsahovať:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prílohu 1 Opis projektu,</li> <li>- prílohu 2 Finančná analýza,</li> <li>- rozpočet podľa výkazu -výmer projektovej dokumentácie v MS Excel,</li> </ul> iné (podľa potreby žiadateľa /podľa požiadavky MŽP SR).

**17. Čestné vyhlásenie žiadateľa**

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú úplné, pravdivé a správne,
- mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu,
- na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc,
- spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa uvedené v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP,
- údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS.
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok.

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely implementácie príslušného operačného programu.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu žiadateľa: .....

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa .....

Miesto podpisu: .....

Dátum podpisu: .....