



DODATOK Č. 1  
K ZMLUVE O DIELO  
č. 03 / 11

č. MsÚ : 31/2012

na projektové práce  
podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka

Čl. 1  
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ / obstarávateľ :** **MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA**
- Sídlo objednávateľa : Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
- Štatutárny zástupca : Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta  
Osoba oprávnená zastupovať vo veciach zmluvy : Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta
- Bankové spojenie : VÚB, a.s. Žiar nad Hronom  
č. účtu : 14525422 / 0200  
IČO : 00 320 501  
DIČ : 2021107308  
Tel. : 045 / 692 1207
- 1.2. Zhotoviteľ :** **ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s.r.o.**
- Sídlo zhotoviteľa : Kuzmányho 2, 974 01 Banská Bystrica  
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica  
Vložka č.: 926/S
- Štatutárny zástupca : Ing. arch. Michal G a j, konateľ - riaditeľ s.r.o.
- Osoby oprávnené zastupovať vo veciach technických : Ing. arch. Michal Dovičovič, konateľ s.r.o.  
Ing. arch. Eva Faragóová, konateľ s.r.o.
- Bankové spojenie : TATRA BANKA a.s., Banská Bystrica  
č. účtu : 262 548 0787 / 1100  
IČO : 31 577 326  
DIČ, IČ DPH : 2020460156, SK 2020460156  
Tel.: 048 / 412 63 62; 415 50 10  
E-mail : arch.eko@archeko.sk

ZDŮVODNENIE DODATKU K ZMLUVE

Dôvodom dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 03 / 11 je potvrdenie obsahu zmluvy v zmysle Čl. 5 / Čas plnenia, ods. 5.1., s úpravou termínu nasledovnej dohodnutej ucelenej časti diela: II. Návrh.

Čas plnenia sa upravuje v dôsledku vopred nepredpokladanej skutočnosti potreby spracovania ÚŠ na vybrané územie ako korekcie územnej časti prerokovaného konceptu ÚPN-Z Banská Štiavnica / Počúvadlianske jazero. Predmetná ÚŠ ako územnoplánovací podklad spresňuje vstupy pre riešenie Zmien a doplnkov č.3.

Ďalším dôvodom bola potreba komparácie a spresnenia riešenia vybraných problémov Zmien a doplnkov č.3 vo vzťahu k súladu s ÚPN mesta Banská Štiavnica (vymedzenie územia, riešenie vodného hospodárstva a i.).

Zml. č. 31/2012

## OBSAH DODATKU K ZMLUVE

.notlivé ustanovenia zmluvy o dielo č. 03 / 11 sa týmto menia a dopĺňajú nasledovne:

## ČI. 5 / ČAS PLNENIA

Odsek 5.1. sa nahrádza novým znením nasledovne:

Ruší sa text tohto znenia:

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termíne do:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| II. Návrh                | 31. 05. 2012   |
| III. Dopracovanie návrhu | 45 dní od doručenia vyhodnotenia stanovísk a pripomienok z prerokovania  |
| IV. Čistopis             | 45 dní od doručenia uznesenia o schválení návrhu, najneskôr - 14.12.2012 |

Nahrádza sa textom tohto znenia:

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termíne do:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| II. Návrh                | 31. 08. 2012  |
| III. Dopracovanie návrhu | do 45 dní od doručenia vyhodnotenia stanovísk a pripomienok z prerokovania  |
| IV. Čistopis             | do 45 dní od doručenia uznesenia o schválení návrhu, najneskôr - 14.12.2012 |

## ČI. 11 / PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ods. 11.2. sa dopĺňa a upravuje nasledovne:

11.2.1. Dodatok č. 1 k nadobúda **platnosť** dňom jej podpisu zmluvnými stranami a **účinnosť** nadobúda v súlade s ust. § 47a a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ods. 11.6. sa dopĺňa a upravuje nasledovne:

11.6.1. Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v **štyroch** písomných vyhotoveniach (rovnopisoch), z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ **jedno** vyhotovenie.


Dopĺňa sa nový Ods. 11.7. s nasledovným obsahom:

11.7. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 03 / 11 nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.

Banskej Štiavnici 15. 05. 2012

V..... dňa .....

Mgr. Nadežda Babiaková,  
primátorka mesta Banská Štiavnica



Za formálnu správnosť: JUDr. E. Jačudová

*E. Jačudová*

Dodatok č.1 k ZoD 03/11 – Zmeny a doplnky ÚPN mesta Banská Štiavnica / Počúvadlianskej ul. 10

Banskej Bystrici 15. 05. 2012

V..... dňa .....

Ing. arch. Michal G a j,  
konateľ / riaditeľ ARCHEKO, s.r.o.

**ARCHEKO**  
ATELIER ARCHITEKTÚRY, URBANIZMU A EKOLÓGIE  
S.R.O.

KLUZMÁNYHO 2, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA