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DODATOK C. 1 ,
K ZMLUVE O DIELO & 01/2011

na vyhotovenie dokumenticie pre realiziciu stavby (DRS), uzavreta podl’a §-u
536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

CL1
Zmluvné strany
1.1 OBJEDNAVATEL: Mesto Banska Stiavnica,
Radniéné namestie ¢. 1. 969 24 Banska Stiavnica
Statutarny zastupca: Mgr. Nadezda Babiakova. primatorka mesta
Osoba opravnena na jednanie
vo veciach technickych: Ing. Igor Micko
ICO: 00320501
DIC: 2021107308
Tel /fax: 045/6949604
E-mail: zp « banskastiavnica sk

d’alej len ,,objednavatel“ na strane jednej

1.2 ZHOTOVITEL: Projekt tim, s.r.o.
Na Troskach 3, 974 01 Banska Bystrica
Statutarny zastupca: Ing. Slavomir Orsula, konatel’
Osoba opravnena na jednanie
v technickych veciach: Ing. Slavomir Orsula,
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., pobocka Banska Bystrica
¢.uctu: 2629099019/1100
ICO: 36 723 941
DIC: 2022304548
IC DPH: SK2022304548
Tel.: Tel.: 048/4152922

d’alej len ,,zhotovitel“ na strane druhe;j

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa uzatvara dodatok ¢. 1 k zmluve o dielo ¢.

01/2011, zo diia 15.01.2011 (d’alej len ZOD 01/2011), ktorej predmetom je zmena terminu

Inenia pre vyhotovenie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS): ,,,,Banska
tiavnica — lokélne odvodnenia na sidlisku Driefiova — realizaény projekt*

Termin plnenia predmetu diela sa meni v ¢l. IV z nasledovnych dévodov:
1. Zmena rozsahu projektovych prac pre mesto Banska Stiavnica na inej zakazke, ¢im sa
prediZil termin plnenia prelinajuici sa s predmetnou zakazkou.
2. DIhé lehoty overenia a zakreslenia inZinierskych sieti spravcami sieti.
Obsahom dodatku &. 1 k ZOD 01/2011 je nasledovna zmena:

Cl. IV “Termin plnenia”, sa nahradza novym znenim, ktoré je nasledovné:

Zhotovitel' sa zavazuje dodat’ predmet diela dojednany v rozsahu a obsahu ELIII tejto
zmluvy v termine: do 04.jula 2011
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ZAaverecné ustanovenia

1.V ostatnych bodoch zostava zmluva ZOD 01/2011 nezmenena.

2.Tento dodatok tvori neoddelitel'ni sucast’ pévodne) zmluvy o dielo ZOD 01/2011 a je v troch
vyhotoveniach, po potvrdeni obdrzi objednavatel dve vyhotovenia a zhotovitel jedno
vyhotovenie.

3.Dodatok nadobuda platnost’ a u€innost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami

V Banskej Stiavnici, diia: J[C ' 4 g 7( 4 4 7 V Banskej Bystrici, diia: 26.04.2011

Projekt tim, s r..
Na Troskach 3
97«}01 Banska Bystrica
rojekiova a geodeticks kancel4ria
* 36723941 DIC: 2022304548

Mgr. Nadezda Babiakova Ing. Slavomir Ordula_
primatorka mesta Projekt tim, s.r.0.
Banska Stiavnica Banska Bystrica

Zaformanu spravnost: JUDr. E. Jadudova
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