

291/2018



DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O DIELO Č. 10/2009

zaväzujú podľa § 536 a nasledujúcich zákonov č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
na uskutočnenie stavebných prác

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Zastúpený:

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta

Poštová adresa:

Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

IČO:

00320 501

IČ DPH:

2021107308

Bankové spojenie:

Prima banka, a.s.

Číslo účtu:

1401296003/5600

Technický dozor

Ing. Igor Mičko

objednávateľa:

osvedčenie s evidenčným číslom 04847*11*

Dušan Vahlandt

osvedčenie s evidenčným číslom 09931*10*

Zhotoviteľ:

STAVASTA spol. s r.o.
Sitnianskeho 6
969 01 Banská Štiavnica

Zastúpený:

Ing. Vratislav Longauer, konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných :

Ing. Vratislav Longauer, konateľ spoločnosti

vo veciach technických:

Ing. Bernard Kubík, konateľ spoločnosti

IČO:

30226597

IČ DPH:

SK2020477954

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., Žiar nad Hronom

Číslo účtu:

182-10807422/0200

Obchodný register:

OS B.Bystrica, oddiel Sro., vložka č. 258/S

Osoba poverená

Ing. Bernard Kubík

vedením stavby:

osvedčenie s evidenčným číslom 04265*10-23-24*

Článok II. Predmet zmluvy o dielo

Práce a dodávky, ktoré budú realizované v roku 2012 na stavbe „Obnova objektu 202/II s prebudovaním podkrovia, Námestie Sv. Trojice“.

Článok III. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo

Ostáva nezmenený.

Článok IV. Cena predmetu dodatku č. 6 k zmluve o dielo č. 10/2009

Cena prác, ktoré budú realizované v roku 2012 je vrátane 20 % DPH nasledovná:

1. nadzemné podlažie	18 131,23 EUR
2. nadzemné podlažie	4 299,78 EUR
3. nadzemné podlažie	5 442,17 EUR
4. nadzemné podlažie	2 126,82 EUR
Ústredné podlahové vykurovanie	13 550,00 EUR

Spolu:	43 550,00 EUR

Celková cena prác, ktoré budú realizované v roku 2012, vrátane 20 % DPH, je 43 550,00 EUR

Článok V. Platobné podmienky a fakturácia

Ostáva nezmenený.

Článok VI. Omeškanie

Ostáva nezmenený.

Článok VII. Realizácia diela

Ostáva nezmenený.

Článok VIII. Záručná lehota

Ostáva nezmenený.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 10/2009 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 3 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

0905/157/124
p. kangauk

- 9.2. Tento dodatok č. 6 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.3. Tento dodatok č. 6 k zmluve o dielo nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 9.4. V ostatnom, čo nie je upravené v tomto dodatku č. 6 k zmluve o dielo, platí zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

V Banskej Štiavnici, dňa 13.08.2012

Zhotoviteľ:

STAVASTA spol. s r.o.
A. T. Sitnianskeho 6
969 01 Banská Štiavnica

Ing. Vratislav Longauer
konateľ spoločnosti

V Banskej Štiavnici, dňa 21. 09. 2012

Objednávateľ:



Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Handwritten signature